



Утверждаю:  
Директор школы  
Есиргесинов Р.А.  
«28» марта 2023 г.

**ПЛАН**  
**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ «Красночабанская СОШ имени Героя России Жолдинова Жантаса»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста» (правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста): 1) издание приказа ОО о создании Центра; 2) утверждение Положения о деятельности Центра роста; 3) назначение руководителя Центра роста; 4) утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра Роста; 5) утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра Роста; 6) разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра роста.	Приказ директора школы о создании Центра роста в соответствии с методическими рекомендациями.	Март-апрель 2023 г.
2	Создание интернет страницы на сайте школы.	Страница на официальном сайте школы.	Апрель 2023 г.
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Отделом образования.	Локальные сметы на проведение ремонтных работ.	Апрель-май 2023 г.
4	Согласование проекта зонирования Центра роста школы с Отделом образования.		
5	Согласование инфраструктурного листа Центра роста с Отделом образования.		

6	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра роста, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• формирование штатного расписания Центра роста;</li> <li>• обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на базе Оренбургского информационного лицея.</li> </ul>	<p>Свидетельство о повышении квалификации.</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания.</p>	<p>Апрель-май 2023 г.</p> <p>Май 2023 г.</p>
7	<p>Закупка, доставка, наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;</li> <li>• объявление конкурсных закупочных процедур;</li> <li>• косметический ремонт, приведение площадок школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</li> </ul>	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования.</p>	<p>Май-август 2023 г.</p>
8	<p>Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра роста.</p>	<p>Размещение информации на официальном сайте школы.</p>	<p>Август 2023 г.</p>
9	<p>Завершение косметического ремонта площадок школы, приведение Центра роста в соответствие брендбуку.</p>	<p>Отчёт директора школы о проделанной работе.</p>	<p>Август 2023 г.</p>
10	<p>Организация набора детей, обучающихся по программе Центра роста.</p>	<p>Приказ директора школы о зачислении обучающихся.</p>	<p>Сентябрь 2023 г.</p>
11	<p>Открытии Центра роста.</p>	<p>Информационное сопровождение в СМИ.</p>	<p>Сентябрь 2023 г.</p>
12	<p>Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.</p>	<p>Отчёт директора школы.</p>	<p>Еженедельно.</p>